

План мероприятий (дорожная карта)
внедрения Целевой модели наставничества обучающихся в МБОУ «СОШ №1 с.Комсомольское» на 2020- 2021 уч.год

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат
1. Нормативно-правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества				
1.1.	Утверждение состава рабочей группы по внедрению целевой модели наставничества в 2020 году	октябрь 2020 года	Директор	Приказ
1.3.	Определение ответственных лиц за взаимодействие с муниципальным центром наставничества и своевременное предоставление обобщенной (сводной) информации по реализации целевой модели наставничества в образовательных организациях (далее – лица, ответственные за внедрение ЦМН в образовательной организации)	октябрь 2020 года	Директор	Приказ
1.6.	Назначение кураторов внедрения целевой модели наставничества в образовательных организациях (далее – кураторы внедрения ЦМН)	октябрь 2020 года	Директор	Приказ
1.7.	Разработка дорожных карт внедрения целевой модели наставничества в	октябрь 2020 года	Рабочая группа	Дорожные карты

	образовательных организациях			
1.8.	Разработка положений о программе наставничества в образовательных организациях	октябрь 2020 года	Рабочая группа	Положения о программе наставничества
1.9.	Согласование дорожных карт внедрения целевой модели наставничества в образовательных организациях	октябрь 2020 года	Рабочая группа	Согласование
1.10.	Утверждение дорожных карт внедрения целевой модели наставничества в образовательных организациях	октябрь 2020 года	Директор	Приказ
1.11.	Разработка и утверждение распорядительных актов образовательных организаций о внедрении ЦМН	октябрь- ноябрь 2020 года	Директор	Приказ
1.13.	Разработка и утверждение системы мотивации наставников в соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 методологии (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 г. № Р-145	октябрь, ноябрь 2020 года	директор	Методические рекомендации, распорядительные акты
2. Внедрение ЦМН в в 2020 году				
2.1.	Формирование базы наставляемых в 2020–2021 учебном году	ноябрь 2020 года	Зам.директора по УВР	База наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники
2.2.	Формирование базы наставников для реализации ЦМН в 2020-2021 учебном	ноябрь 2020 года	Зам.директора по УВР	Сформированная база наставников для

	году (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии с сформированным на текущий учебный год перечнем запросов)			участия в программах наставничества в 2020-2021 учебном году, подходящее для конкретных программ и запросов наставляемых
2.3.	Формирование наставнических пар или групп	ноябрь 2020 года	Образовательные организации	Сформированные наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программ
2.4.	Организация работы наставнических пар или групп	ноябрь 2020 года	Образовательные организации	Реализация программ наставничества
2.5.	Завершение наставничества	май 2021 года	Образовательные организации	Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с перспективой продолжения цикла